

# Beispiel für eine umfangreiche Projektauswertung mit Lohnarten und Kostenrechnung

## Projekt Auswertung (14.07.2004) -> T.KL-17716-02

Kunde : AXC-AG, Südafrika  
 Auftrags-Nummer : #1234567  
 Auftrags-Eingang :  
 Liefertermin : 30.04.04  
 Besonderheiten : Abnahme intern KW 16

**Arbeitsgang 1 : Zwischentisch** **Kostenstelle :**

Maier, Alfons	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	2:00	86,00 W
(davon Lohnart 14, 0%)				2:00	0,00 W
Selig, Werner				7:00	301,00 W
(davon Lohnart 10, 0%)				1:00	0,00 W
(davon Lohnart 14, 0%)				6:00	0,00 W
<b>Summe Bearbeitung</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>9:00</b>	<b>387,00 W</b>
2 mechanisch				9:00	387,00 W
<b>Summe Kostenstellen</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>9:00</b>	<b>387,00 W</b>
Vorgabezeit :	Soll-Beginn :	11.03.04			
Istzeit : 9:00	Ist-Beginn :	11.03.04			
Korrektur :	Soll-Ende :				
Saldo : 9:00	Ist-Ende :	11.03.04			
Soll-Stückzahl :	Ist-Stückzahl :				

**Arbeitsgang 2 : Anleger** **Kostenstelle :**

Grammel, Anja	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	10:24	447,22 W
(davon Lohnart 1, 0%)				-0:03	0,00 W
(davon Lohnart 10, 0%)				14:21	0,00 W
(davon Lohnart 14, 0%)				-3:57	0,00 W
Maier, Manfred				9:51	423,56 W
(davon Lohnart 1, 0%)				0:01	0,00 W
(davon Lohnart 10, 0%)				9:24	0,00 W
(davon Lohnart 14, 0%)				0:27	0,00 W
(davon Lohnart 18, 0%)				0:15	0,00 W
<b>Summe Bearbeitung</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>20:15</b>	<b>870,78 W</b>
2 mechanisch				10:24	447,22 W
3 elektrisch				9:51	423,56 W
<b>Summe Kostenstellen</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>20:15</b>	<b>870,78 W</b>
Vorgabezeit :	Soll-Beginn :	11.03.04			
Istzeit : 20:15	Ist-Beginn :	16.03.04			
Korrektur :	Soll-Ende :				
Saldo : 20:15	Ist-Ende :	18.03.04			
Soll-Stückzahl :	Ist-Stückzahl :				

Arbeitsgang 3 : A-Box Kostenstelle :

Summe Bearbeitung	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0,00 W
Summe Kostenstellen	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0,00 W
Vorgabezeit :	Soll-Beginn :	11.03.04		
Istzeit :	Ist-Beginn :			
Korrektur :	Soll-Ende :			
Saldo :	Ist-Ende :			
Soll-Stückzahl :	Ist-Stückzahl :			

---

Arbeitsgang 4 : Unterbau 1 Kostenstelle :

Selig, Werner	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0:06	3,42 W
(davon Lohnart 14, 0%)				0:06	0,00 W
Mauch, Erna				9:58	340,36 W
(davon Lohnart 10, 0%)				4:59	0,00 W
(davon Lohnart 14, 0%)				4:59	0,00 W
Summe Bearbeitung	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	10:04	343,78 W
5 Fremdarbeit				10:04	343,78 W
Summe Kostenstellen	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	10:04	343,78 W
Vorgabezeit :	Soll-Beginn :	11.03.04			
Istzeit : 10:04	Ist-Beginn :	15.03.04			
Korrektur :	Soll-Ende :				
Saldo : 10:04	Ist-Ende :	15.03.04			
Soll-Stückzahl :	Ist-Stückzahl :				

---

Arbeitsgang 5 : Unterbau 2 Kostenstelle :

Summe Bearbeitung	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0,00 W
Summe Kostenstellen	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0,00 W
Vorgabezeit :	Soll-Beginn :	11.03.04		
Istzeit :	Ist-Beginn :			
Korrektur :	Soll-Ende :			
Saldo :	Ist-Ende :			
Soll-Stückzahl :	Ist-Stückzahl :			

---

Arbeitsgang 6 : Unterbau 3 Kostenstelle :

Summe Bearbeitung	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0,00 W
Summe Kostenstellen	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0,00 W
Vorgabezeit :	Soll-Beginn :	11.03.04		
Istzeit :	Ist-Beginn :			
Korrektur :	Soll-Ende :			
Saldo :	Ist-Ende :			
Soll-Stückzahl :	Ist-Stückzahl :			

---

Arbeitsgang 7 : Unterbau 4 Kostenstelle :

Summe Bearbeitung	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0,00 W
Summe Kostenstellen	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	0,00 W
Vorgabezeit :	Soll-Beginn :	11.03.04		
Istzeit :	Ist-Beginn :			
Korrektur :	Soll-Ende :			
Saldo :	Ist-Ende :			
Soll-Stückzahl :	Ist-Stückzahl :			

---

**Arbeitsgang 8 : Unterbau 5 Kostenstelle :**

Maier, Alfons		akt.Monat:	Vormonat:	ges:	1:39	70,95 W
(davon Lohnart		14, 0%)			1:39	0,00 W
<b>Summe Bearbeitung</b>		<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>1:39</b>	<b>70,95 W</b>
2 mechanisch					1:39	70,95 W
<b>Summe Kostenstellen</b>		<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>1:39</b>	<b>70,95 W</b>
Vorgabezeit :		Soll-Beginn :	11.03.04			
Istzeit :	1:39	Ist-Beginn :	11.03.04			
Korrektur :		Soll-Ende :				
Saldo :	1:39	Ist-Ende :	11.03.04			
Soll-Stückzahl :		Ist-Stückzahl :				

**Arbeitsgang 9 : Unterbau 6 Kostenstelle :**

<b>Summe Bearbeitung</b>		<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>		<b>0,00 W</b>
<b>Summe Kostenstellen</b>		<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>		<b>0,00 W</b>
Vorgabezeit :		Soll-Beginn :	11.03.04			
Istzeit :		Ist-Beginn :				
Korrektur :		Soll-Ende :				
Saldo :		Ist-Ende :				
Soll-Stückzahl :		Ist-Stückzahl :				

**Arbeitsgang 10 : Farbwerk Kostenstelle :**

Selig, Werner		akt.Monat:	Vormonat:	0:02	ges:	0:02	1,14 W
(davon Lohnart		14, 0%)		0:02		0:02	0,00 W
<b>Summe Bearbeitung</b>		<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>0:02</b>	<b>ges:</b>	<b>0:02</b>	<b>1,14 W</b>
5 Fremdarbeit				0:02		0:02	1,14 W
<b>Summe Kostenstellen</b>		<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>0:02</b>	<b>ges:</b>	<b>0:02</b>	<b>1,14 W</b>
Vorgabezeit :		Soll-Beginn :	11.03.04				
Istzeit :	0:02	Ist-Beginn :	2.06.04				
Korrektur :		Soll-Ende :					
Saldo :	0:02	Ist-Ende :	2.06.04				
Soll-Stückzahl :		Ist-Stückzahl :					

**Arbeitsgang 11 : Bandauslage Kostenstelle :**

<b>Summe Bearbeitung</b>		<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>		<b>0,00 W</b>
<b>Summe Kostenstellen</b>		<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>		<b>0,00 W</b>
Vorgabezeit :		Soll-Beginn :				
Istzeit :		Ist-Beginn :				
Korrektur :		Soll-Ende :				
Saldo :		Ist-Ende :				
Soll-Stückzahl :		Ist-Stückzahl :				

Arbeitsgang 12 : Farbverrührer Kostenstelle :

Maier, Alfons	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	4:02	173,43 W
(davon Lohnart	14, 0%)			4:02	0,00 W
Selig, Werner				0:26	14,80 W
(davon Lohnart	10, 0%)			0:26	0,00 W
Straub, Ernst				0:38	27,25 W
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:03	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			6:16	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			-5:38	0,00 W
<b>Summe Bearbeitung</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>5:06</b>	<b>215,48 W</b>
2 mechanisch				4:02	173,43 W
3 elektrisch				0:38	27,25 W
5 Fremdarbeit				0:26	14,80 W
<b>Summe Kostenstellen</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>5:06</b>	<b>215,48 W</b>
Vorgabezeit :	Soll-Beginn :				
Istzeit : 5:06	Ist-Beginn : 15.03.04				
Korrektur :	Soll-Ende :				
Saldo : 5:06	Ist-Ende : 15.03.04				
Soll-Stückzahl :	Ist-Stückzahl :				

Arbeitsgang 13 : Montage - Maschine Kostenstelle :

Maier, Alfons	akt.Monat:	Vormonat:	ges:	212:57	9.156,98 W
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:15	0,00 W
(davon Lohnart	2, 0%)			-0:10	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			166:02	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			-10:51	0,00 W
(davon Lohnart	17, 0%)			17:05	0,00 W
(davon Lohnart	18, 0%)			24:45	0,00 W
(davon Lohnart	23, 0%)			4:00	0,00 W
(davon Lohnart	26, 0%)			4:00	0,00 W
(davon Lohnart	27, 0%)			10:30	0,00 W
(davon Lohnart	28, 0%)			11:01	0,00 W
(davon Lohnart	29, 50%)			0:40	14,33 W
(davon Lohnart	30, 0%)			1:00	0,00 W
(davon Lohnart	33, 0%)			-5:15	0,00 W
Taler, August				230:51	9.926,59 W
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:03	0,00 W
(davon Lohnart	2, 0%)			-0:02	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			190:00	0,00 W
(davon Lohnart	13, 0%)			2:00	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			-9:41	0,00 W
(davon Lohnart	16, 0%)			12:30	0,00 W
(davon Lohnart	17, 0%)			8:30	0,00 W
(davon Lohnart	18, 0%)			29:30	0,00 W
(davon Lohnart	24, 0%)			4:30	0,00 W
(davon Lohnart	27, 0%)			6:02	0,00 W
(davon Lohnart	28, 0%)			2:30	0,00 W
(davon Lohnart	31, 0%)			2:30	0,00 W
(davon Lohnart	32, 0%)			2:30	0,00 W
(davon Lohnart	33, 0%)			-1:30	0,00 W
Schumann, Karin				201:25	8.661,10 W
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:27	0,00 W
(davon Lohnart	2, 0%)			0:04	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			157:47	0,00 W
(davon Lohnart	11, 0%)			1:03	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			17:38	0,00 W
(davon Lohnart	17, 0%)			3:30	0,00 W
(davon Lohnart	18, 0%)			22:30	0,00 W
(davon Lohnart	33, 0%)			-7:30	0,00 W
Mann, Jens		120:45	532:44		22.907,68 W
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:22	0,00 W
(davon Lohnart	2, 0%)			-0:04	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)	72:00		401:00	0,00 W
(davon Lohnart	13, 0%)			0:30	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			-0:01	0,00 W
(davon Lohnart	17, 0%)	18:19		24:49	0,00 W
(davon Lohnart	18, 0%)	12:30		53:30	0,00 W
(davon Lohnart	23, 0%)	2:30		5:00	0,00 W

	(davon Lohnart	26, 0%	2:30	5:00	0,00 W
	(davon Lohnart	27, 0%		6:45	0,00 W
	(davon Lohnart	28, 0%	19:15	38:30	0,00 W
	(davon Lohnart	29, 50%	27:26	41:11	885,43 W
	(davon Lohnart	30, 0%	41:09	61:47	0,00 W
	(davon Lohnart	33, 0%	-8:00	-14:30	0,00 W
<b>Kurz, Manfred</b>				42:22	1.673,51 W
	(davon Lohnart	1, 0%		-0:05	0,00 W
	(davon Lohnart	10, 0%		26:14	0,00 W
	(davon Lohnart	13, 0%		0:19	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%		9:00	0,00 W
	(davon Lohnart	17, 0%		1:15	0,00 W
	(davon Lohnart	18, 0%		1:15	0,00 W
	(davon Lohnart	27, 0%		2:20	0,00 W
	(davon Lohnart	28, 0%		1:59	0,00 W
<b>Grammel, Anja</b>				19:49	852,13 W
	(davon Lohnart	1, 0%		-0:05	0,00 W
	(davon Lohnart	10, 0%		13:22	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%		6:12	0,00 W
	(davon Lohnart	18, 0%		0:15	0,00 W
<b>Selig, Werner</b>				53:15	1.818,51 W
	(davon Lohnart	1, 0%		-0:02	0,00 W
	(davon Lohnart	10, 0%		40:02	0,00 W
	(davon Lohnart	13, 0%		0:02	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%		6:04	0,00 W
	(davon Lohnart	18, 0%		1:45	0,00 W
	(davon Lohnart	27, 0%		4:00	0,00 W
	(davon Lohnart	28, 0%		1:22	0,00 W
	(davon Lohnart	33, 0%		-0:30	0,00 W
<b>Barleben, Veronika</b>			94:38	136:13	5.857,38 W
	(davon Lohnart	1, 0%	-0:07	-0:15	0,00 W
	(davon Lohnart	10, 0%	68:08	106:38	0,00 W
	(davon Lohnart	13, 0%		0:30	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%	20:00	18:50	0,00 W
	(davon Lohnart	18, 0%	6:30	10:15	0,00 W
	(davon Lohnart	33, 0%	-8:00	-9:00	0,00 W
<b>Mauch, Erna</b>				39:01	1.332,43 W
	(davon Lohnart	2, 0%		-0:10	0,00 W
	(davon Lohnart	10, 0%		26:20	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%		4:26	0,00 W
	(davon Lohnart	17, 0%		1:30	0,00 W
	(davon Lohnart	18, 0%		0:15	0,00 W
	(davon Lohnart	27, 0%		3:15	0,00 W
	(davon Lohnart	28, 0%		3:15	0,00 W
<b>Straub, Ernst</b>				46:10	1.985,16 W
	(davon Lohnart	1, 0%		-0:03	0,00 W
	(davon Lohnart	10, 0%		39:00	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%		7:10	0,00 W
<b>Maier, Manfred</b>				59:07	2.542,10 W
	(davon Lohnart	1, 0%		0:02	0,00 W
	(davon Lohnart	10, 0%		59:56	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%		-5:04	0,00 W
	(davon Lohnart	18, 0%		5:00	0,00 W
<b>Lehmann, Gerhard</b>				3:45	148,13 W
	(davon Lohnart	10, 0%		3:45	0,00 W
<b>Semmelböck, Urs</b>				1:04	42,13 W
	(davon Lohnart	10, 0%		1:04	0,00 W

<b>Summe Bearbeitung</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>215:23 ges:</b>	<b>1578:43</b>	<b>67.803,59 W</b>
2 mechanisch			94:38	599:50	25.793,08 W
(davon Lohnart	29, 50%)			0:40	14,33 W
3 elektrisch				306:42	13.188,36 W
4 drucktechnisch			120:45	532:44	22.907,68 W
(davon Lohnart	29, 50%)			41:11	885,43 W
5 Fremdarbeit				139:27	5.014,71 W
<b>Summe Kostenstellen</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>215:23 ges:</b>	<b>1578:43</b>	<b>67.803,59 W</b>
Vorgabezeit	:	Soll-Beginn	:		
Istzeit	: 1578:43	Ist-Beginn	: 12.03.04		
Korrektur	:	Soll-Ende	:		
Saldo	: 1578:43	Ist-Ende	: 23.04.04		
Soll-Stückzahl	:	Ist-Stückzahl	:		

**Arbeitsgang 14 : Demontage - Maschine Kostenstelle :**

<b>Maier, Alfons</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>ges:</b>	<b>93:48</b>	<b>4.033,44 W</b>
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:05	0,00 W
(davon Lohnart	2, 0%)			-0:03	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			72:00	0,00 W
(davon Lohnart	13, 0%)			0:15	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			0:03	0,00 W
(davon Lohnart	17, 0%)			3:05	0,00 W
(davon Lohnart	18, 0%)			12:00	0,00 W
(davon Lohnart	27, 0%)			4:30	0,00 W
(davon Lohnart	28, 0%)			4:00	0,00 W
(davon Lohnart	29, 50%)			3:10	68,08 W
(davon Lohnart	30, 0%)			4:45	0,00 W
<b>Gaiser, Karl-Heinz</b>				<b>115:08</b>	<b>4.950,80 W</b>
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:10	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			92:00	0,00 W
(davon Lohnart	11, 0%)			0:30	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			-1:07	0,00 W
(davon Lohnart	17, 0%)			9:20	0,00 W
(davon Lohnart	18, 0%)			7:15	0,00 W
(davon Lohnart	23, 0%)			0:30	0,00 W
(davon Lohnart	24, 0%)			1:00	0,00 W
(davon Lohnart	25, 0%)			1:00	0,00 W
(davon Lohnart	26, 0%)			0:30	0,00 W
(davon Lohnart	27, 0%)			5:45	0,00 W
(davon Lohnart	28, 0%)			9:00	0,00 W
(davon Lohnart	29, 50%)			9:10	197,08 W
(davon Lohnart	30, 0%)			13:45	0,00 W
(davon Lohnart	31, 0%)			8:30	0,00 W
(davon Lohnart	32, 0%)			8:30	0,00 W
(davon Lohnart	33, 0%)			-8:00	0,00 W
<b>Taler, August</b>				<b>117:12</b>	<b>5.039,62 W</b>
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:01	0,00 W
(davon Lohnart	2, 0%)			-0:02	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			96:00	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			0:42	0,00 W
(davon Lohnart	17, 0%)			-1:00	0,00 W
(davon Lohnart	18, 0%)			12:00	0,00 W
(davon Lohnart	27, 0%)			5:15	0,00 W
(davon Lohnart	28, 0%)			3:15	0,00 W
(davon Lohnart	29, 50%)			8:45	188,12 W
(davon Lohnart	30, 0%)			13:08	0,00 W
<b>Schumann, Karin</b>				<b>13:29</b>	<b>579,79 W</b>
(davon Lohnart	10, 0%)			4:29	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			9:00	0,00 W
<b>Engel, Armin</b>				<b>131:07</b>	<b>5.638,06 W</b>
(davon Lohnart	2, 0%)			-0:10	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			88:00	0,00 W
(davon Lohnart	14, 0%)			3:37	0,00 W
(davon Lohnart	17, 0%)			28:30	0,00 W
(davon Lohnart	18, 0%)			19:00	0,00 W
(davon Lohnart	28, 0%)			16:00	0,00 W
<b>Straub, Ernst</b>				<b>38:16</b>	<b>1.645,50 W</b>
(davon Lohnart	1, 0%)			-0:15	0,00 W
(davon Lohnart	10, 0%)			32:17	0,00 W

	(davon Lohnart	14, 0%)		5:59	0,00 W
<b>Lehmann, Gerhard</b>				4:12	165,91 W
	(davon Lohnart	10, 0%)		7:00	0,00 W
	(davon Lohnart	13, 0%)		0:13	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%)		-3:01	0,00 W
	(davon Lohnart	33, 0%)		-1:00	0,00 W
<b>Semmelböck, Urs</b>				5:37	221,86 W
	(davon Lohnart	10, 0%)		1:00	0,00 W
	(davon Lohnart	14, 0%)		4:37	0,00 W
<b>Summe Bearbeitung</b>	<b>akt.Monat:</b>		<b>Vormonat:</b>	<b>ges: 518:49</b>	<b>22.728,26 W</b>
2 mechanisch				457:15	19.661,92 W
	(davon Lohnart	29, 50%)		21:05	453,28 W
3 elektrisch				51:45	2.225,29 W
5 Fremdarbeit				9:49	387,77 W
<b>Summe Kostenstellen</b>	<b>akt.Monat:</b>		<b>Vormonat:</b>	<b>ges: 518:49</b>	<b>22.728,26 W</b>
Vorgabezeit	:	Soll-Beginn	:		
Istzeit	: 518:49	Ist-Beginn	: 3.05.04		
Korrektur	:	Soll-Ende	:		
Saldo	: 518:49	Ist-Ende	: 19.05.04		
Soll-Stückzahl	:	Ist-Stückzahl	:		

---

**Gesamtsummen Auftrag T.KL-17716-02**

<b>Vorgabezeit</b>	:	<b>Korrekturen</b>	:	<b>Kosten:</b>	<b>92.420,98 W</b>
<b>Gesamtzeit</b>	: 2143:38	<b>Saldo</b>	: 2143:38		
2 mechanisch	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	94:38	<b>ges: 1082:10</b>	<b>46.533,60 W</b>
	(davon Lohnart	29, 50%)		21:45	467,61 W
3 elektrisch				368:56	15.864,46 W
4 drucktechnisch			120:45	532:44	22.907,68 W
	(davon Lohnart	29, 50%)		41:11	885,43 W
5 Fremdarbeit			0:02	159:48	5.762,20 W
<b>Summe Kostenstellen</b>	<b>akt.Monat:</b>	<b>Vormonat:</b>	<b>215:25</b>	<b>ges: 2143:38</b>	<b>92.420,98 W</b>